

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Новгородская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Новгородская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колотилова Ольга Николаевна, Заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Серебрякова Евгения Николаевна, Министр образования Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Сатин Александр Николаевич, Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Новгородской области "Развитие образования в Новгородской области до 2026 года"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Новгородская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования										
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										
1.3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										

1.5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ЕД на 31.12.2020 - 112 ЕД на 31.12.2021 - 120 ЕД на 31.12.2022 - 120 ЕД на 31.12.2023 - 120 ЕД на 31.12.2024 - 120 ЕД</p>	31.12.2024	
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного</p>		

	<p>процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
2.1	<p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2022	
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p>

4	Собственные результаты		
4.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ЕД на 31.12.2020 - 112 ЕД на 31.12.2021 - 120 ЕД на 31.12.2022 - 120 ЕД на 31.12.2023 - 120 ЕД на 31.12.2024 - 120 ЕД</p>	31.12.2024	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	0,55	0,65	0,44	0,55	0,00	0,00	2,19
1.1.1	Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.	0,55	0,65	0,44	0,55	0,00	0,00	2,19
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,55	0,65	0,44	0,55	0,00	0,00	2,19
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации							

2.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	20,98	230,82	18,04	0,00	0,00	0,00	269,84
2.1.1	Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	20,35	223,52	17,50	0,00	0,00	0,00	261,37
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.	20,98	230,82	18,04	0,00	0,00	0,00	269,84
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	20,98	230,82	18,04	0,00	0,00	0,00	269,84
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		21,53	231,47	18,48	0,55	0,00	0,00	272,03
федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Новгородская область)		20,35	223,52	17,50	0,00	0,00	0,00	261,37
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.:		21,53	231,47	18,48	0,55	0,00	0,00	272,03
бюджет субъекта Российской Федерации		21,53	231,47	18,48	0,55	0,00	0,00	272,03

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Серебрякова Е.Н.	Министр образования Новгородской области		34
2	Администратор регионального проекта	Сатин А.Н.	Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Серебрякова Е.Н.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Серебрякова Е.Н.	Министр образования Новгородской области		34
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Серебрякова Е.Н.	15
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Серебрякова Е.Н.	15
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Серебрякова Е.Н.	15
Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Серебрякова Е.Н.	15

6. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Новгородская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		-
1.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.05.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.10.2018	30.10.2018	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка Министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2019	28.02.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.1.3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2019	28.02.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.2.1	В Новгородской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.10.2018	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	информационно- аналитический отчет	РРП
1.2.2	Не менее 30 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.09.2019	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.3	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.3.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2019	01.10.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.4.1	В Новгородской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.07.2019	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.4.2	Не менее 90 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2020	30.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.5	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.5.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.07.2019	01.08.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка Министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1.5.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2020	29.02.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.5.3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2020	28.02.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.5.4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.03.2020	30.04.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.6	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.6.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2020	31.10.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.7.1	В Новгородской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.07.2020	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.8	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.8.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.07.2020	01.08.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка Министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1.8.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2021	28.02.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.8.3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2021	28.02.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.8.4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.03.2021	30.04.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.9	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.9.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2021	30.10.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.10.1	В Новгородской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.07.2021	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.11	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.11.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных	01.07.2021	01.08.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка Министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1.11. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2022	28.02.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.11. 3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2022	28.02.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.11. 4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.03.2022	30.04.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.12	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.12. 1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2022	30.10.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.13	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.13. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных	01.10.2022	30.10.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка Министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.13. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2023	28.02.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1.13. 3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2023	28.02.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.13. 4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.03.2023	30.04.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.14	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.14. 1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2023	31.10.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

1.15. 1	В Новгородской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.07.2023	31.12.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.16	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.16. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных	01.07.2023	01.08.2023	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Заявка министерства образования Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.16. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2024	29.02.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1.16. 3	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью	01.01.2024	28.02.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.16. 4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	01.03.2024	30.04.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
1.17	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
1.17. 1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации	01.05.2024	30.10.2024	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	-	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		-

2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
2.1.1	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2019	31.12.2019	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
2.2.1	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	31.12.2020	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно- аналитический отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП

2.3.1	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2021	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования		РРП
2.4.1	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2022	31.12.2022	Сатин А. Н., Заместитель министра образования Новгородской области - директор департамента общего образования	Информационно-аналитический отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Новгородская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД							
$F_{\text{ЦМЦОС}} = \sum_{i=1}^{85} X_i$							
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	X _i - Число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	X _i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ							

$$F_{цоп} = \frac{Y_{цоп}}{Y_{\text{всего}}} \cdot 100\%$$

2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Fцоп - Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Yцоп - Число обучающихся в Новгородской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области

	образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД					федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Увсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования в Новгородской области, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ

$$F_{\text{фцоп}} = \frac{Y_{\text{фцоп}}}{Y_{\text{орг}}} \cdot 100\%$$

3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области	У всего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования в Новгородской области, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области
---	---	---	--------------------------	---	--	--	---

3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области	Фцоп - Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области, ПРОЦ	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,	Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной

	осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области	образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД					платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Новгородской области
--	---	--	--	--	--	--	--

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

$$F_{\text{цоп}} = \frac{Y_{\text{цоп}}}{Y_{\text{всего}}} \cdot 100\%$$

4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области	Fцоп - Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные субъекты РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области
---	--	---	--------------------------	---	---------------------------	--	--

		сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ					
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области	Условие - Число обучающихся в Новгородской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области

4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области	Увсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования в Новгородской области, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Новгородской области
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ							
$F_{\text{пед}} = \frac{Y_{\text{пед}}}{Y_{\text{общ.пед}}} \cdot 100\%$							
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	Fпед - Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная

	("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в Новгородской области	цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в Новгородской области, ПРОЦ					среда в Российской Федерации") УобщПед - общее число педагогических работников общего образования
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в Новгородской области	Упед - число педагогических работников общего образования в Новгородской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Упед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") УобщПед - общее число педагогических работников общего образования

5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в Новгородской области	Уобщпед - общее число педагогических работников общего образования в Новгородской области, ЕД	Ведомственная отчетность	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Упед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") УобщПед - общее число педагогических работников общего образования
---	--	---	--------------------------	---	--	--	---