



Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Любытинского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.12.2019 № 615-рг

р.п.Любытино

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации проекта «Современная школа» на территории
Любытинского муниципального района в 2020 году**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и на основании приказа министерства образования Новгородской области от 30.09.2019 № 1071 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Новгородской области в 2020 году»

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Современная школа» на территории Любытинского муниципального района в 2020 году.

**Первый заместитель
Главы администрации**



С.В.Матвеева

**План первоочередных мероприятий
(«дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Любытинская средняя школа» и МАОУ «Неболгская средняя школа» в 2020 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный ФИО, должность	Результат	Срок исполнения
1	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры с Министерством образования Новгородской области (далее МО)	Л.Е. Анишина, председатель комитета образования администрации Любытинского муниципального района (далее - комитет образования)	Приказ МО об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Сентябрь 2019 года
2	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Современная школа» на территории Любытинского муниципального района	Л.Е. Анишина, председатель комитета образования	Распоряжение Администрации Любытинского муниципального района	Декабрь 2019 года
3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с МО	Л.Е. Анишина, председатель комитета образования О.В.Новикова, председатель комитета финансов	Соглашение о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с МО	Февраль 2020 года

4	Согласование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра с МО	Л.Е. Анишина, председатель комитета образования М.Н. Ершова, директор MAOY «Любыгинская средняя школа» (далее – MAOY «ЛСПШ») В.Н. Большаков, директор MAOY «Неболчская средняя школа» (далее – MAOY «НСШ»)	Приказ комитета образования об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра в Любыгинском районе	Декабрь 2019 года
5	Согласование дизайн-проекта Центров с МО	М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСПШ» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»	Согласованные и утвержденные дизайны - проекты	Февраль 2020 года
6	Согласование проекта зонирования Центров	М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСПШ» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»	Согласованные и утвержденные проекты зонирования Центров	Февраль 2020 года
7	Согласование проекта инфраструктурного листа (перечня оборудования) Центров с МО	Л.Е. Анишина, председатель комитета образования М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСПШ» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»	Письмо комитета образования о направлении на согласование проекта инфраструктурного листа Центров с МО; согласованный и утвержденный проект инфраструктурного листа	Февраль - март 2020 года

8	<p>Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов с МО</p>	<p>Л.Б. Антонова, ведущий специалист МАУ «ХЭГ» М.Н. Ершова, директор МАОУ «ЛСШ» В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ»</p>	<p>Решение областной Думы и районной Думы</p>	<p>Март – апрель 2020 года</p>
9	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>С.В. Павлова, главный службачий комитета образования М.Н. Ершова, директор МАОУ «ЛСШ» В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ»</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Март – июнь</p>
10	<p>10.1. Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно утвержденному инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования;</p>	<p>Администрация муниципального района</p>	<p>Заключенные контракты (договоры) на поставку оборудования.</p>	<p>Май – август 2020 года</p>

	<p>10.2.Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСП» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»</p>	<p>«Косметический» ремонт</p>	<p>Июль-август</p>
11	<p>Разработка и утверждение нормативной документации по организации деятельности MAOY «ЛСП», MAOY «НСШ» и Центров: - приказа о назначении ответственного лица о реализации проекта; - положения о деятельности Центра; - штатного расписания; -приказа о назначении руководителя Центра; - основной образовательной программы; - программ дополнительного образования; -плана работы Центра.</p>	<p>М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСП» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»</p>	<p>Нормативные документы по организации деятельности</p>	<p>Август 2020 года</p>
12	<p>Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями и социальными партнерами по вопросам формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков</p>	<p>М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСП» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»</p>	<p>Договоры о сотрудничестве</p>	<p>Август-сентябрь 2020 года</p>
13	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центров</p>	<p>М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСП» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»</p>	<p>Приказы о зачислении детей на обучение по программам дополнительного образования</p>	<p>Сентябрь 2020 года</p>
14	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Л.Е. Анишина, председатель комитета образования М.Н. Ершова, директор MAOY «ЛСП» В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ»</p>	<p>Торжественное открытие</p>	<p>01 сентября 2020 года</p>